PROYECTOS DE INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CONSORCIO PUQUIO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CARGO

Puquio, 22 de julio del 2026

CARTA N° 179-2026/RC/JLBL

Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO
JR. AYACUCHO NRO. S/N (JR AYACUCHO 136-PLAZA CENTRAL) AYACUCHO-LUCANAS-PUQUIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS PUQUIO
MESA DE PARTES
RECIBIDO
22 JUL 2026
EXP N° 5235 FOLIOS 93
HORA 12:45 FIRMA

Presente.-

ING. JORGE LUIS VILLALVA CHANCHA
Gerente de desarrollo territorial e infraestructura

ASUNTO : **REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 08**

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"

REFERENCIA :
a) CONTRATO NRO. 003-2025-MPLP/GM, DE FECHA 25/02/2025
b) INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138-2026-RO/JLBL/CP, DE FECHA 22/07/2026

De nuestra especial consideración, en representación del CONSORCIO PUQUIO como representante común, identificado JORGE LUIS BARDALES LOYAGA con DNI N° 44064944, me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y por medio de la presente hacerle llegar el informe de solicitud de ampliacion de plazo N° 08.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO PUQUIO

JR. GENERAL VARELA NRO. 2021 INT. 19 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE
CEL 958 916 051 / 943 927 789
colpesa.ingenieros@hotmail.com

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CONSORCIO PUQUIO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CARGO

Puquio, 22 de julio del 2026

CARTA N° 178-2026/RC/JLBL

Señores
CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS

Presente. -

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
FECHA: 22 / 07 / 2026
HORA: 17.30 hrs.
RECIBIDO

Atención:
Arq. Jorge Alfonso Larrauri Zorrilla
Jefe Supervisor

ASUNTO : **REMITO SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 08**

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2523467"

REFERENCIA :
a) CONTRATO 003 – 2025 – MPLP/GM
b) INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138
c) -2026-RO/JLBL/CP

De nuestra especial consideración, en representación del CONSORCIO PUQUIO como representante común, identificado JORGE LUIS BARDALES LOYAGA con DNI N° 44064944, me es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y por medio de la presente hacerle llegar el informe de solicitud de ampliacion de plazo N° 08

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO PUQUIO

JR. GENERAL VARELA NRO. 2021 INT. 19 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE
CEL 958 916 051 / 943 927 789
colpesa.ingenieros@hotmail.com