DISPOSICIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 173-2026

Trujillo, 30 de octubre de 2026.

VISTO: Escrito N° 01 sumillado "Solicitud de Arbitraje", presentado por el Consorcio Puquio, con fecha 23 de octubre de 2026.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 23 de octubre de 2026, el Consorcio Puquio presentó una solicitud de arbitraje contra la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio derivada del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2025-MPLP/GM, denominado Contratación para la Ejecución de Obra denominada: Contratación para la Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación Mercado Municipal de Abasto de Puquio, del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, con Cui N° 2523467".

   La Solicitud de Arbitraje, contiene las siguientes pretensiones:

- **Primera pretensión principal:**

  Que, el Tribunal Arbitral deje sin efecto la Carta N.º 131-2025-MPLP-GM/GDTI, mediante la cual la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio declaró improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N.º 08; y, en consecuencia, declare aprobada la ampliación de plazo solicitada mediante la Carta N.º 179-2026-R/JLBL, por 45 días calendario, al haberse cumplido las condiciones contractuales y legales.

- **Segunda pretensión principal:**

  Que, el Tribunal Arbitral deje sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N°00762026-MPLP/GM, mediante la cual la Municipalidad aprobó parcialmente la ampliación de plazo por 22 días calendarios; y, en consecuencia, declare aprobada la ampliación solicitada mediante la Carta N°226-2026-RC/JLBL, por 25 días calendarios, al haber cumplido las condiciones contractuales y legales.

- **Tercera pretensión principal:**

  Que, el Tribunal Arbitral apruebe disponga el reconocimiento de atrasos justificados, por lo que no corresponde aplicar penalidad por mora al Consorcio Puquio.

- **Cuarta pretensión principal:**

  Que, el Tribunal Arbitral actualice el calendario de obra conforme a las ampliaciones de plazo N°08 y N°09.

- **Quinta pretensión principal:**

  Que, el Tribunal Arbitral condene a la demandada a asumir las costas y costos del presente arbitraje.

2. Asimismo, se verifica que el demandante se encuentra debidamente representado por su representante común el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 44064944, con facultades de representación contenido en el Contrato de Consorcio de fecha 04 de febrero de 2025, teléfono 981403136, con domicilio procesal físico en la Jr. General Varela N° 2021 Int. 19 (Altura cuadra 10 de la Av. Brasil), distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; y, con domicilio procesal electrónico en coipesa.ingenieros@hotmail.com y arbitrajeestudiossr@gmail.com

3. De manera que, el demandante Consorcio Puquio, ha cumplido con los requisitos de la Solicitud de Arbitraje establecidos en el Artículo 14° del Reglamento de Arbitraje del Centro; por consiguiente, corresponde ser admitida a trámite y correr traslado por el plazo de cinco (5) días hábiles de notificados con la presente disposición, a la Municipalidad Provincial de Lucanas – Puquio, para que a través de su Procuraduría Pública Municipal cumplan con apersonarse y contestar la Solicitud de Arbitraje conforme lo considere conveniente a du derecho, conforme a lo estipulado en el Artículo 16° del Reglamento del Centro.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: TENER por presentada la Solicitud de Arbitraje por el **CONSORCIO PUQUIO** con escrito de visto.

SEGUNDO: ADMITIR a trámite la Solicitud de Arbitraje presentada por el **CONSORCIO PUQUIO,** con escrito de fecha 23 de octubre de 2026.

TERCERO: TENER por señalado el domicilio procesal físico del **CONSORCIO SELVA PERÚ,** en la Jr. General Varela N° 2021 Int. 19 (Altura cuadra 10 de la Av. Brasil), distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, con domicilio procesal electrónico en coipesa.ingenieros@hotmail.com y arbitrajeestudiossr@gmail.com , estos últimos donde se les harán llegar las alertas informativas y actualizaciones del presente proceso arbitral, de toda la actuación que sea notificada en la mesa de partes virtual **SISTMARC**.

CUARTO: CORRER TRASLADO de la Solicitud de Arbitraje por el plazo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** de notificados con la disposición a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO**, para que a través de su **PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL** cumplan con apersonarse al presente proceso arbitral conforme lo señalado en el Artículo 16° del Reglamento de Arbitraje del Centro.

QUINTO: REQUERIR a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO**, para que a través de su **PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL** fije un domicilio a nivel nacional y precisar el correo electrónico a través del cual se realizarán las notificaciones en la mesa de partes virtual **SISTMARC**, en el plazo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** de notificados con la presente disposición.

NOTIFÍQUESE a las partes de la decisión contenida en la presente disposición, según corresponda. -

EDITH B. CARRANZA ENRIQUEZ
SECRETARIA GENERAL TMARC